

Sammanträdesprotokoll nr 6 2021
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 28:e oktober 2021.
Direktjustering av § 8 och § 15.**

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Ronny Johannesson, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Ronny Pettersson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Thomas Svensson, ledamot (L)
Anders Oddsheden, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Therese Selander, Sekreterare

§ 8 **Justering elnätstaxa (B)** Peter Berglin föredrar ärendet.

E.ON har aviserat en kostnadsökning för det överliggande nätet och egna nätförluster på grund av ett högre elpris.
Den genomsnittliga totala avgiftshöjningen för kunder i regionnät Syd blir mellan 15- och 25 %.
Den största höjningen som E.ON genomför på elnätsavgiften är på den rörliga delen vilket Miljöteknik också föreslår att öka för sina kunder.
Detta innebär att våra kunder har möjlighet påverka sina elnätskostnader till viss del genom att sänka sin elförbrukning då de fasta kostnaderna inte höjs i lika omfattning.

Höjningen avser kostnadstäckning för överliggande nät samt för underskott i budget. 2021 har inga höjningar genomförts av elnätstaxan trots ökade kostnader.

Förslag till beslut:

Fastställa höjning av elnätstaxan med 2 % på den fasta delen och 30 % på den rörliga delen att gälla från och med 2022-01-01 för samtliga kunder.
Detta ersätter tidigare beslut taget av styrelsen 2021-09-22 om en höjning på 10 % (både fasta- och rörliga delen) för samtliga kunder.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.

Inlägg från Kevin Ny, Ronny Pettersson och Ronny Johannesson

§ 15

Justering av investeringsbudgeten för Brantafors vattenverk (B)

Affärsområdeschef Conny Miketinac föredrar ärendet.

Då bolaget blir tvunget att senarelägga färdigställandedatumet för ombyggnaden av Brantafors vattenverk innebär det att man behöver justera investeringsbudgeten för projektet.

Ombyggnaden är idag kostnadsberäknad till ca 100 Mkr. Dessa medel är idag fördelade enligt nedan:

2022	70 Mkr
2023	30 Mkr

Med nytt färdigställandedatum så är prognosen att vi fördelar investeringsmedlen enligt följande:

2022	38,5 Mkr
2023	51,5 Mkr
2024	10 Mkr

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget:

2022	38,5 Mkr
2023	51,5 Mkr
2024	10 Mkr

Inlägg från Kevin Ny, Börje Johansson, Jan-Eric Wildros och Ronny Johannesson

Ovanstående ärenden direktjusteras genom digital signering.

Kevin Ny
Ordf.

Therese Selander
Skr.

Anders Oddsheden
Justerande



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ

Marie Therese Selander
VD-assistent

2021-10-28 16:21



Serienummer: OzrEXgc3s3OBwOmAYUysjQ

ANDERS ODDSHEDEN
Ledamot

2021-10-28 16:31



Serienummer: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ

KEVIN NY
Styrelseordförande Ronneby Miljö och Teknik AB

2021-10-28 22:36

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Sammanträdesprotokoll §8, §15 styrelsemöte RMT 2021-10-28 direktjust..pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-10-28 16:20 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-28 16:20 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-28 16:20 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-28 16:20 En avisering har skickats till Kevin Ny
2021-10-28 16:20 En avisering har skickats till Anders Oddsheden
2021-10-28 16:20 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander
2021-10-28 16:21 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll §8, §15 styrelsemöte RMT 2021-10-28 direktjust..pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)
2021-10-28 16:21 Alla dokument har undertecknats av Therese Selander
2021-10-28 16:30 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Oddsheden
2021-10-28 16:31 ANDERS ODDSHEDEN har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll §8, §15 styrelsemöte RMT 2021-10-28 direktjust..pdf via BankID Sverige (Unikt ID: OzrEXgc3s3OBwOmAYUysjQ)
2021-10-28 16:31 Alla dokument har undertecknats av Anders Oddsheden
2021-10-28 22:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kevin Ny
2021-10-28 22:36 KEVIN NY har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll §8, §15 styrelsemöte RMT 2021-10-28 direktjust..pdf via BankID Sverige (Unikt ID: tkt6tzR/7mfXgzLcYcmQ)
2021-10-28 22:36 Alla dokument har undertecknats av Kevin Ny

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : d38bdd72-a486-4c2b-8ed7-6ffd7691a955